「施工プロセス」のチェックリスト土木版

1．工事名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　事業課名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2．工期　～＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3．施工業者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　監督員及び主任監督員職氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

① 「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。
② チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容を確認した場合はチェックマークを記入すること。確認できない場合、あるいは履行されていない場合はチェックマークは記入しない。
また、必要な指示事項や是正状況等を記録する。
③ 用語の定義について。契約後；当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後
④ 「工事現場における施工体制の確認表」記載の項目は施工プロセスのチェックリストの対象外としている。

(監督員及び主任監督員)

考査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期（指示事項） 着手前	施工中												完成時	備考 (指示事項及びその是正状況)
Ⅰ 施工体制	Ⅰ 施工体制一般	○品質証明 (品質証明対象工事)	・品質証明員の資格（身分及び経歴）は適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。　(契約後、変更後)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式によりを提出した。 (検査の前等)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
			・品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む）に実施した。 (品質証明実施時)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
		○建設業退職金	・掛金収納書を契約締結後1ヶ月以内に提出し、建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 (契約後、増額変更後、施工時適宜)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○施工体制台帳、施工体系図	・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、施工体制台帳に記載されている各技術者が本人であり、「健康保険等加入状況」に加入又は適用除外と記載している。(施工時の当初、変更時)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	Ⅱ 配置技術者／現場代理人	○現場代理人	・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。　(施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○専門技術者の配置 (専門技術者配置工事)	・専門技術者を選任し配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○作業主任者 (作業主任者配置工事)	・作業主任者を選任し配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○監理技術者（主任技術者）	・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。　(施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		

考査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項) 着手前	施工中												完成時	備考 (指示事項及びその是正状況)
		○現場技術員 (現場技術員配置工事)	・現場技術員との対応が適切である。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○下請業者の把握	・下請業者が藤沢市競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
2 施工状況	1 施工管理	○設計図書の照査等	・契約書20条第1項1号から5号に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工時適宜)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・現場との相違がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工時適宜)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○施工計画書	・施工(変更を含む)に先立ち、提出した (着手前、変更時)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・記載内容と現場施工方法と一致している。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・記載内容(作業手順等)と現場施工体制が一致している。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 (着手前、変更時)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○施工管理 ・工事材料管理 ・出来形、品質管理 ・イメージアップ	・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又、地域等より評価されるものがある。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○検査(確認を含む)及び立会い等の調整	・監督員の立会にあたって、あらかじめ立会願いを提出している。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・段階確認の時期が、適切である。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		

考査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項) 着手前	施工中												完成時	備考 (指示事項及びその是正状況)
2 施工状況	I 施工管理	○工事の着手	・工事開始後、7日以内に工事に着手した。 (工事に付随して必要となる行為を含む。) (着手時)	□														
		○支給品及び貸与品	・受領予定14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○建設副産物及び建設廃棄物	・請負者は産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。(施工時適宜)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○指定建設機械類の確認	・指定建設機械(排出ガス対策型・低騒音型・低振動建設機械)を使用している。 (施工時 1回程度)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	II 工程管理	○工程管理	・フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。(施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	III 安全対策	○安全活動	・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・店内パトロールを実施し、記録がある。 (施工時1回/月程度)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・安全・訓練等を実施し、記録がある。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・新規入場者教育を実施し、記録がある。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・過積載防止に取り組んでいる記録がある。 (施工時適宜)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		

考査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表（チェックの目安）	チェック時期（指示事項） 着手前	施工中												完成時	備考（指示事項及びその是正状況）
2 施工状況	Ⅲ 安全対策	○安全活動	・使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。（施工時1回/月程度）		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・重機の操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。（施工時適宜）		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。（施工時適宜）		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。（施工時適宜）		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。（施工時適宜）		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
		○安全パトロールの指摘事項の処理	・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。（施工時適宜）		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	Ⅳ 対外関係	○関係機関等	・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。（施工時適宜）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。（施工時適宜）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
			・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。（施工時適宜）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		